

### Terminverschiebungen bei zwei Bauvorhaben in und um Parchim

**Parchim.** Der Bau des Radweges zwischen Parchim und dem Ortsteil Möderitz verzögert sich. Wie die beteiligte Baufirma Eurovia mitteilt, können die Asphaltierungsarbeiten nicht wie geplant in der 34. und 35. Kalenderwoche beginnen, sondern verschieben sich auf die 37. und 38. Kalenderwoche. Die Bauarbeiten werden bis dahin unter halbseitiger Sperrung unter Regelung durch eine Ampelanlage weitergeführt.

Außerdem wird sich der Auftakt zu den Bauarbeiten an der Brücke über die Stadtwocker um eine Woche verzögern. Neuer Termin für den Baustart ist der 22. August 2022. Hier gibt die Baufirma personelle Gründe für den Verzug an. Auch die mit den Bauarbeiten einhergehenden Einschränkungen im Verkehr starten dann erst in der 34. Kalenderwoche.

Ihr Kontakt bei weiteren Fragen:

Stadt Parchim  
Axel Schott  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
Rathaus, Schuhmarkt 1, Zimmer 301  
[presse@parchim.de](mailto:presse@parchim.de)  
Postanschrift: Stadt Parchim, PF 15 49, 19365 Parchim  
Telefon: 03871 / 71-194, Telefax: 03871 / 71-111  
[www.parchim.de](http://www.parchim.de)  
[facebook.com/www.parchim.de](https://facebook.com/www.parchim.de) | [instagram.com/stadt\\_parchim/](https://instagram.com/stadt_parchim/)